

DODATOK Č. 1 ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 24.9.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

„Miestne komunikácie Hôrka“

1/ Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Hôrka
Sídlo:	059 12 Hôrka 141, okr. Poprad
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných a technických:	Ing. Helena Mihalčinová, starostka obce
IČO:	00326194
DIČ:	2020674876
IČ pre daň:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	1/ UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s., 2/ ČSOB a.s.
IBAN:	1/ SK03 1111 0000 0066 0833 7004 2/ SK87 7500 0000 0040 2701 4881

- ďalej len ako „objednávateľ“

a

2/ Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00896225
DIČ:	2020294144
IČ pre daň:	SK2020294144
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Štefan Olejník – na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka – na základe plnej moci
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných a technických:	Ing. Rastislav Bendík
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487

- ďalej len ako „zhotoviteľ“

II. Predmet dodatku zmluvy

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena predmetu zmluvy uvedeného v čl. I Zmluvy o dielo zo dňa 24.9.2021 na stavbu „Miestne komunikácie Hôrka“, týkajúca sa prác navyše oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie a užívanie diela, vyplývajúci z:

- realizácie a odstránenia obchádzky na miestnej komunikácii cez tok pre realizáciu priepustu
- realizácie vtokovej nádržky pre zaústenie betónového rigola odvádzajúceho dažďové vody do dažďovej kanalizácie a následne do recipientu

v zmysle rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou.

Článok III. Cena diela a platobné podmienky v bode 1 sa mení nasledovne:

Pôvodná dohodnutá cena diela:	162 144,34 € bez DPH 32 428,87 € DPH 20 % 194 573,21 € vrátane DPH
Práce navyč:	24 073,09 € bez DPH
Cena po zmene:	186 217,43 € bez DPH 37 243,49 € DPH 20 % 223 460,92 € vrátane DPH

III. Záverečné ustanovenia

- III.1 Tento Dodatok zmluvy je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení po jeho podpise.
- III.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 zmluvy o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- III.3 Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 24.9.2021 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- III.4 Tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo sa stáva platným dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z..
- III.5 Prílohou č. 1 toho dodatku je rozpočet týkajúci sa prác navyč na projekte.

V Hôrke, dňa

21.02.2022



Obec Hôrka
Ing. Helena Mirošková
starostka obce

V Prešove, dňa

21.02.2022

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

Článok III. Cena diela a platobné podmienky v bode 1 sa mení nasledovne:

Pôvodná dohodnutá cena diela:	162 144,34 € bez DPH 32 428,87 € DPH 20 % 194 573,21 € vrátane DPH
Práce navyč:	24 073,09 € bez DPH
Cena po zmene:	186 217,43 € bez DPH 37 243,49 € DPH 20 % 223 460,92 € vrátane DPH

III. Závěrečné ustanovenia

- III.1 Tento Dodatok zmluvy je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení po jeho podpise.
- III.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 zmluvy o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- III.3 Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 24.9.2021 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- III.4 Tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo sa stáva platným dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z..
- III.5 Prílohou č. 1 toho dodatku je rozpočet týkajúci sa prác navyč na projekte.

V Hôrke, dňa

21.02.2022



Obec Hôrka
Ing. Helena Mirošová
starostka obce

V Prešove, dňa

21.02.2022

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci